



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral de l'agriculture OFAG
Paielements directs et développement rural



Clôture des projets pilotes Stratégies agricoles régionales et perspectives

Contexte et but du processus pilote Stratégies agricoles régionales



03.12.2021 Zollikofen



Tracer la voie à l'aide des projets pilotes



Source : Fotocommunity

Réunion de clôture PP SAR, 3.12.21
Zollikofen



Contexte: Message sur la PA22+



▪ Prescriptions politiques

- Nouvel art. 104a Cst., let. b (production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales)
- Rapport Objectifs environnementaux pour l'agriculture (OEA): adapter l'agriculture de manière optimale aux conditions locales

▪ Expériences acquises lors des évaluations

- Évaluation CQP 2017: mettre à profit les synergies avec la mise en réseau
- Évaluation Mise en réseau 2019: renforcer les prescriptions de la Confédération
- OCDE 2016: différencier les paiements directs au plan régional

▪ Autres facteurs

- CDCA: régionalisation plus forte des paiements directs
- Retard d'investissement dans les infrastructures agricoles
- Manque de cadre stratégique pour les investissements dans la transformation et la commercialisation régionales



Regrouper les instruments de promotion régionaux et liés aux projets de la politique agricole et les orienter davantage vers la promotion d'une **agriculture adaptée aux conditions locales au moyen d'une stratégie agricole régionale (SAR)**



Concept de base et plus-value attendue



Les SAR couvrent les **domaines thématiques** suivants

- | | | |
|------------------|--|---|
| <i>jusqu'ici</i> | I. Biodiversité régionale (mise en réseau) | } Conditions pour les CACL |
| <i>jusqu'ici</i> | II. Qualité du paysage | |
| NEU | III. Utilisation durable des ressources | |
| <i>jusqu'ici</i> | IV. Infrastructures agricoles | } Facultatif; Contribution supplémentaire pour les mesures AS |
| <i>jusqu'ici</i> | V. Commercialisation | |

- Les SAR sont élaborés par les cantons et autorisés par la Confédération
- Contribution pour une agriculture adaptée aux conditions locales CACL cofinancée par la Confédération et le canton 90:10



- Effet amélioré des encouragements liés aux projets (synergies)
- Correction plus efficace des lacunes régionales spécifiques des OEA
- Diminution à moyen terme de la charge administrative
- Hausse de la responsabilité et de la marge de manœuvre des cantons



Focalisation sur les charges administratives



Aujourd'hui

- 138 projets QP
- 600-800 projets MR
- ~850 rapports de projet, ~1550 rapports intermédiaires et finaux




Regroupement



Demain

- ~100 projets SAR
- ~100 rapports de projet,
- ~100 rapports finaux

Projekte Landschaftsqualität



Exemple du canton de Zurich
 120 projets MR
 6 projets QP



SAR

Anforderungen an Strategieprozess					
<ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen an die Trägerschaft • Anforderungen an Projektparimeter, Prozess und Rollen • Definition der zu erarbeitenden Produkte • ... 					
Situationsanalyse			Beiträge SVV		
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt	
Ziele auf regionaler Ebene					
BSL			Beiträge SVV		
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt	
Massnahmenliste					
BSL			Beiträge SVV		
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt	
[Bund]	[Bund]	[Bund]	<ul style="list-style-type: none"> • Bezeichnende Massnahmen SVV • Zusatzbeitrag Bund auf Ebene Projekte 		
[Eigene]	[Eigene]	[Eigene]			



Processus pilote PP SAR



Entre 2019 et 2021, dans le cadre de cinq **projets pilotes régionaux** parallèles,

- des expériences ont été collectées sur le **processus stratégique**,
- des conditions propices ont été créées pour des **dispositions d'exécution** applicables et
- l'**échange d'expériences** entre les cantons et l'OFAG a été renforcé.

Les cinq projets pilotes ont été

- évalués par un **groupe-pilote de la Confédération** (OFAG, OFEV, ARE).
- accompagnés par un **groupe d'accompagnement** (cantons, ONG).
- soutenus par un échange d'expériences structuré (animation par AGRIDEA).





Aperçu des projets pilotes régionaux



Oberaargau

- SAU: 17 600 ha
- Exploitations: 1074
- Particularités:
 - BE canton pilote «infrastructure écologique»
 - Modèle organisationnel QP / mise en réseau



Source : neq1

Parc naturel Beverin

- SAU: 3925 ha
- Exploitations: 111 / 77 (estivage)
- Particularités:
 - Région de montagne et estivage
 - Importances des améliorations foncières



Source : Parc naturel Beverin

LIBERTÉ
ET
PATRIE

Broye

- SAU: 27 600 ha
- Particularités:
 - Zones de grandes cultures
 - Projet intercantonal (VD / FR)



Source : 24Heures




Valais Central

- SAU: 11 230 ha
- Particularités:
 - Cultures spéciales
 - Taille du périmètre



Source : OFAG



Source : Parc naturel LAWA

Sursee

- SAU: 17 303 ha
- Exploitations: 1062
- Particularités:
 - Production animale intensive
 - Participation des cantons de Suisse centrale



Produit visé par les projets pilotes



Anforderungen an Strategieprozess				
<ul style="list-style-type: none"> Anforderungen an die Trägerschaft Anforderungen an Projektperimeter, Prozess und Rollen Definition der zu erarbeitenden Produkte ... 				
Situationsanalyse				
BSL			Beiträge SVV	
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt
Ziele auf regionaler Ebene				
BSL			Beiträge SVV	
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt
Massnahmenliste				
BSL			Beiträge SVV	
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt
[Bund]	[Bund]	[Bund]	<ul style="list-style-type: none"> Bestehende Massnahmen SVV Zusatzbeitrag Bund auf Ebene Projekte 	
[Eigene]	[Eigene]	[Eigene]		



Directive pour l'élaboration d'une SAR (version pilote)



Contenus obligatoires → Condition pour la CACL



Contenus facultatifs → Les mesures des AS peuvent bénéficier de la contribution supplémentaire



Améliorations structurelles (AS)



Paiements directs (PDir)




Déroulement du processus global PP SAR




Calendrier interne

Processus pilote Stratégies agricoles régionales (PP SAR)



Anforderungen an Strategieprozess					
<ul style="list-style-type: none"> Anforderungen an die Trägerschaft Anforderungen an Projektparameter, Prozess und Rollen Definition der zu erarbeitenden Produkte ... 					
Situationsanalyse					
BSL			Beiträge SVV		
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt	
Ziele auf regionaler Ebene					
BSL			Beiträge SVV		
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt	
Massnahmenliste					
BSL			Beiträge SVV		
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt	
[Bund]	[Bund]	[Bund]	<ul style="list-style-type: none"> Bestehende Massnahmen SVV Zusatzbeitrag Bund auf Ebene Projekte 		
[Eigene]	[Eigene]	[Eigene]			

- 1 Kick-Off (OFAG, cantons pilotes)
- 2 3 4 Échanges d'expériences 1-3 OFAG-cantons pilotes, y compris le groupe d'accompagnement
- 5 Conclusion des projets pilotes (ERFA 4, OFAG, cantons pilotes)



La parole est aux projets pilotes



Source : Fotocommunity

Réunion de clôture PP SAR, 3.12.21
Zollikofen



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral de l'agriculture OFAG
Paielements directs et développement rural



Réunion de clôture des projets pilotes Stratégies agricoles régionales

Résultats du processus pilote et perspectives



03.12.2021 Zollikofen



Objectifs des projets pilotes




Anforderungen an Strategieprozess				
<ul style="list-style-type: none"> Anforderungen an die Trägerschaft Anforderungen an Projektperimeter, Prozess und Rollen Definition der zu erarbeitenden Produkte ... 				
Situationsanalyse				
BSL			Beiträge SVV	
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt
Ziele auf regionaler Ebene				
BSL			Beiträge SVV	
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt
Massnahmenliste				
BSL			Beiträge SVV	
Reg. Biodiv.	LQ	Nachh. Ress.	Infrastr.	Markt
[Bund]	[Bund]	[Bund]	<ul style="list-style-type: none"> Bestehende Massnahmen SVV Zusatzbeitrag Bund auf Ebene Projekte 	
[Eigene]	[Eigene]	[Eigene]		





Évaluation des projets pilotes





Résultats obtenus par l'OFAG dans le cadre du processus pilote I



Résultats généraux

- ✓ Les SAR sont appropriées en tant que cadre pour le **regroupement de la planification (QP, mise en réseau)** → Réduction du nombre de projets
- ✓ Les SAR accroissent la **visibilité des défis** d'une production alimentaire adaptée aux conditions locales dans les cantons et les régions → Renforcement de la coopération
- ⚠ mais:
 - **L'ampleur thématique** des SAR conduit à des attentes divergentes de la part des parties prenantes.
 - **Limites de l'efficacité** d'un programme d'encouragement purement facultatif
 - Mettre en relation l'efficacité et la charge administrative pour des **mesures CACL de la Confédération** (faisable pour la biodiversité et la QP, trop élevée pour les ress. nat.)

Résultats sur le processus stratégique

- ⚠ Certaines prescriptions (méthodologiques) délibérément ouvertes concernant l'organisation, les processus et la participation ont entraîné des coûts administratifs élevés durant la phase pilote → **Prescriptions méthodologiques plus claires**



Résultats obtenus par l'OFAG dans le cadre du processus pilote II




Résultats sur les différents domaines partiels

- ✓ Le **regroupement de la QP et de la mise en réseau** dans la phase de planification est approprié
- ✓ **L'infrastructure écologique** est une **base centrale** pour l'élaboration de l'analyse de la situation, la formulation des objectifs et les mesures d'encouragement de la biodiversité régionale
- ⚠ **Domaine des ressources naturelles**: l'analyse de la situation et, en particulier, **le traitement et l'interprétation par les cantons des données agro-environnementales géographiques** nécessitent beaucoup de travail.
- ⚠ En raison de la charge importante que représentent les relevés et de l'existence d'approches plus appropriées (p. ex. MGDM LIA), les SAR ne **sont pas le bon outil pour un relevé complet de l'état des infrastructures agricoles** (génie rural) et des bâtiments ruraux.




Perspectives dans le contexte de la politique agricole





Grands axes de la révision des CACL/SAR



L'intégration des connaissances acquises est garantie





Source : Fotocommunity



Exkurs: Digitalisierung zur Reduktion des Aufwands in der Situationsanalyse nutzen



Bereich natürliche Ressourcen: die Situationsanalyse und insbesondere die Aufbereitung und Interpretation räumlicher Agrarumweltdaten durch die Kantone ist aufwändig



QuART-Analyse Region xy

UZL-Bereich (gemäss RiLi)		Reg XY	Ø CH	Prio.
Reg BD	LN mit UZL-Qualit.	##	##	1
LQ	?	##	##	3
Ress. Modul	NH3	##	##	2
	NO3	##	##	1
	PSM in Gew.	##	##	1
	Etc.		##	

Beispiel 1
(Stadt Zürich)



Beispiel 2
(Mobiliar)



→ Mehrwert im Kontext BSL/RLS (Planungshilfe) und «standortangepasste Produktion» (Kommunikation)

→ Mit Standardsoftware und ohne neuen Datenerhebungen realisierbar